



Обсерватория МККЗР: проведение промежуточных мониторинга и оценки выполнения ППР  
Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы

## КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

### ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

### ОБСЕРВАТОРИЯ МККЗР: ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПУНКТОВ ПЛАНА РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ МККЗР НА 2020–2030 ГОДЫ

### ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ

*(Подготовлено Секретариатом МККЗР)*

#### 1. Введение

- [1] Обсерватория МККЗР<sup>1</sup> – это система мониторинга и оценки МККЗР. Ее мандат заключается в оказании поддержки Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) и ее вспомогательным органам в выявлении пробелов и проблем в реализации Конвенции, международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ), рекомендаций КФМ и пунктов Плана развития, предусмотренного Стратегической рамочной программой МККЗР на 2020–2030 годы (ППР СРП), а также в предоставлении рекомендаций Договаривающимся Сторонам.
- [2] В настоящем документе представлено описание Обсерватории МККЗР, ее деятельности в 2024 году и запланированных мероприятий на 2025 год. Отмечена ключевая роль Обсерватории МККЗР в проведении мониторинга и оценки выполнения ППР СРП в соответствии с поручением 16-й сессии КФМ (2022 год).

#### 2. Что такое Обсерватория МККЗР и почему она так важна?

- [3] Система обзора и поддержки применения (СОПП), предшественница Обсерватории МККЗР, была учреждена в 2011 году и финансировалась главным образом Европейской комиссией при поддержке Швейцарии.
- [4] На 16-й сессии КФМ (2022 год) было одобрено преобразование СОПП в Обсерваторию МККЗР, функционирование которой стало одним из основных направлений деятельности МККЗР в области мониторинга и оценки, что стало подспорьем для КФМ и ее вспомогательных органов в вопросах выявления пробелов и проблем с применением.
- [5] Другой важнейшей задачей перехода от СОПП к Обсерватории МККЗР является обеспечение устойчивого финансирования для проведения мероприятий по мониторингу и оценке. Шестнадцатая сессия КФМ (2022 год) согласилась с необходимостью устойчивого финансирования и обратилась с просьбой о выделении соответствующего бюджета из средств Регулярной программы для Секретариата МККЗР (далее – Секретариат) в качестве базового финансирования для покрытия постоянных затрат, связанных с Обсерваторией МККЗР, включая одну штатную должность сотрудника, занятого полный рабочий день. Эти постоянные затраты оценивались примерно в 185 000 долл. США.
- [6] На 16-й сессии КФМ (2022 год) было установлено, что для покрытия расходов на проведение тематических исследований и обследований руководством МККЗР все равно необходимо будет

<sup>1</sup> Веб-страница Обсерватории МККЗР: <https://www.ippc.int/ru/ippc-observatory/>

мобилизовать дополнительные средства из других источников<sup>2</sup>. Однако руководство МККЗР не определило в качестве приоритетной задачу мобилизации ресурсов для выполнения плана работы Обсерватории МККЗР на 2022–2024 годы. В этой связи, из-за нехватки ресурсов Секретариата и отсутствия финансирования отдельных исследований, некоторые мероприятия указанного трехлетнего плана работы реализовать не удалось. Поэтому некоторые мероприятия из своего трехлетнего плана работы на 2022–2024 годы Обсерватория МККЗР перенесла в план работы на 2025 год. Статус выполнения каждого комплекса работ представлен в Приложении 1.

- [7] В соответствии с решением 16-й сессии КФМ (2022 год) Секретариат планировал обратиться в 2025 году к Европейской комиссии с просьбой возобновить финансирование деятельности Обсерватории МККЗР, поблагодарив ее за оказанную ранее финансовую поддержку проектов СОПП.

### 3. Обновленная информации о работе Обсерватории МККЗР в 2024 году

- [8] В 2024 году Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР провела два совещания в виртуальном формате. Она осуществляла надзор за деятельностью Обсерватории МККЗР и оказывала ей техническую помощь в случае необходимости. В 2024 году Обсерватория МККЗР начала два больших исследования: **одно посвящено электронной торговле, другое – устойчивости к противомикробным препаратам (УПП)**. Обсерватория МККЗР занималась и другими вопросами, включая работу над Перечнем тем Обсерватории МККЗР (см. **пункт 9.2 повестки дня**) и пересмотр формы заявки для предложений по темам обследований или исследований Обсерватории МККЗР (см. **пункт 9.3 повестки дня**).

#### 3.1. Благодарность донорам

- [9] Обсерватория МККЗР выражает признательность правительствам Канады и Республики Корея за поддержку деятельности Обсерватории в 2024 году. Через Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР **правительство Канады предоставило 31 521 долл. США, а правительство Республики Корея – 30 000 долл. США**. Эти средства были направлены в первую очередь на финансирование исследования Обсерватории МККЗР по электронной торговле: на реализацию этой инициативы был выделен весь взнос Канады и часть средств, предоставленных Республикой Корея.

#### 3.2. Исследование Обсерватории МККЗР по электронной торговле

- [10] Исследование Обсерватории МККЗР, посвященное электронной торговле, было начато в августе 2024 года с целью оценки выполнения Договаривающимися Сторонами МККЗР рекомендации КФМ "Торговля в Интернете (электронная торговля) растениями и другими подкарантинными материалами"<sup>3</sup> и установления базовых показателей для мониторинга осуществления глобальных стратегий в этой сфере.
- [11] Первое исследование МККЗР по электронной торговле было проведено в 2012 году в рамках первого этапа проекта СОПП<sup>4</sup>. По результатам этого исследования были начаты флагманские мероприятия МККЗР в области электронной торговли, такие как принятие КФМ на ее седьмой сессии в 2014 году рекомендации по торговле в Интернете. Кроме того, результаты исследования послужили основой для разработки Стратегической рамочной программы МККЗР

---

<sup>2</sup> Доклад о работе 16-й сессии КФМ (2022 год), см. пункт 11.5 повестки дня:

[https://assets.ipcc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM-16\\_FINAL\\_REPORT-2022-07-20\\_Syh4mHt.pdf](https://assets.ipcc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM-16_FINAL_REPORT-2022-07-20_Syh4mHt.pdf)

<sup>3</sup> Рекомендация КФМ "Торговля в Интернете (электронная торговля) растениями и другими подкарантинными материалами": <https://www.ipcc.int/ru/publications/84232/>

<sup>4</sup> Исследование СОПП, посвященное электронной торговле растениями: <https://www.ipcc.int/ru/core-activities/implementation-review-and-support-system/irss-study-on-e-commerce-leading-to-cpm-adoption/>

на 2020–2030 годы, в которую был включен специальный ППР "Регулирование электронной торговли, а также почтовых и курьерских отправлений". Другие мероприятия в области электронной торговли рассмотрены в рамках **пункта 12.3 повестки дня**.

- [12] Помощь в подготовке концептуальной записки, плана обследования, глоссария терминов и опросника оказал международный специалист по проведению обследований. Эти материалы были рассмотрены и проверены Подгруппой КП по Обсерватории МККЗР и Группой КП по электронной торговле. Все соответствующие документы, включая ссылки на обследование, глоссарий терминов и вопросник в формате Word, были размещены на Международном фитосанитарном портале<sup>5</sup>. В целях повышения осведомленности об этом исследовании и о важности участия в нем Секретариат разработал комплексный план коммуникационной работы. Результаты обследования также широко распространялись с помощью рассылки по электронной почте; кроме того, они были представлены на нескольких мероприятиях МККЗР, таких как региональные семинары МККЗР 2024 года и 36-е Техническое консультативное совещание региональных организаций по карантину и защите растений (ТКС РОКЗР) (2024 год).
- [13] Изначально планировалось, что обследование завершится 31 октября 2024 года, но потом этот срок был продлен, чтобы предоставить Договаривающимся Сторонам больше времени для представления ответов. По состоянию на декабрь 2024 года полные ответы на вопросы обследования представили 66 Договаривающихся Сторон. В обследовании широко представлены все регионы: в каждом регионе участие в обследовании приняли как минимум 23 процента стран. Краткая информация о результатах обследования сведена в таблице 1.

**Таблица 1.** Ответы на вопросы обследования Обсерватории МККЗР, посвященного электронной торговле

Регион	Кол-во стран	Кол-во ответов	Доля стран региона, представивших свои ответы	Доля региона в общем кол-ве ответов
Азия	26	6	23,1%	27,3%
Африка	46	11	23,9%	30,3%
Ближний Восток и Северная Африка	20	6	30%	9,1%
Европа	45	20	44,4%	16,7%
Латинская Америка и Карибский бассейн	33	18	54,5%	9,1%
Северная Америка	2	2	100%	4,5%
юго-западная часть Тихого океана	13	3	23,1%	3,0%
<b>Всего</b>	185	66	—	—
<b>Доля ответивших, всего</b>	<b>36%</b>			

- [14] Специалист по проведению обследований был привлечен вновь для проведения анализа ответов и подготовки доклада о результатах обследования. Его предварительные результаты были рассмотрены Подгруппой КП по Обсерватории МККЗР и Группой КП по электронной торговле.

<sup>5</sup> Исследование Обсерватории МККЗР по электронной торговле:

<https://www.ippc.int/en/resources/multimedia/online-tools/ippc-observatory/ippc-observatory-e-commerce-study/>

Итоговый доклад о результатах исследования Обсерватории МККЗР по электронной торговле, включая связанные с ним ключевые рекомендации, будет представлен на 20-й сессии КФМ (2026 год). Более подробная информация о предварительных результатах данного исследования представлена в рамках **пункта 12.3 повестки дня**.

### **3.3. Исследование Обсерватории МККЗР по устойчивости к противомикробным препаратам**

[15] Исследование Обсерватории МККЗР по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) было начато по поручению 17-й сессии КФМ (2023 год) в целях получения более полного представления о фитосанитарных рисках, связанных с использованием противомикробных и противогрибковых препаратов для защиты здоровья растений.

[16] Для этого исследования были проведены два сопутствующих обследования: одно из них касалось использования противомикробных препаратов в целом, другое – использования фунгицидных препаратов. Это исследование подробно рассмотрено в рамках **пункта 16.1 повестки дня**.

### **3.4. Меры, принятые для решения проблемы низкого отклика на обследования Обсерватории МККЗР**

[17] Для того чтобы решить проблему традиционно низкого уровня отклика на обследования МККЗР, Обсерватория МККЗР приняла меры, описанные в "Рекомендациях по проведению обследований МККЗР". Эти меры включали перевод вопросников на официальные языки ФАО, предоставление электронных версий вопросников и реализацию планов адресной коммуникационной и информационно-просветительской работы на региональном и местном уровнях.

### **3.5. Общий инструмент мониторинга, оценки и обучения для трех родственных структур**

[18] В целях усиления мониторинга применения санитарных и фитосанитарных мер (СФМ) Обсерватория МККЗР укрепила свое сотрудничество с обсерваториями трех родственных структур, а также с Комиссией "Кодекс Алиментариус" (Кодекс) и Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ). На состоявшемся в марте 2024 года тематическом семинаре по вопросам прозрачности Комитета по СФМ Всемирной торговой организации (ВТО), в котором приняли участие члены и наблюдатели ВТО, координатор от Секретариата по Обсерватории МККЗР рассказал о роли Обсерватории в отслеживании применения стандартов. В рамках текущей совместной работы координатор от Секретариата по Обсерватории МККЗР принял участие в проведенном в виртуальном формате совещании 15 октября 2024 года, а затем, 3 декабря 2024 года, встретился в Женеве (Швейцария) с представителями Кодекса, ВОЗЖ и ВТО для обмена знаниями и изучения путей использования данных Комитета по СФМ ВТО для повышения эффективности мониторинга стандартов.

## **4. Приоритетные направления деятельности Обсерватории МККЗР в 2025 году**

[19] На своем совещании в мае 2024 года КП предложил Бюро КФМ (далее – Бюро) обсудить приоритетные направления деятельности Обсерватории МККЗР на 2025 год, в частности с учетом финансовых и кадровых проблем, влияющих на возможность выполнения запланированных мероприятий.

[20] План работы Обсерватории МККЗР на 2025 год представлен в Приложении 2. Он был рассмотрен и одобрен Подгруппой КП по Обсерватории МККЗР.

[21] Некоторые приоритетные мероприятия из предыдущего плана работы на 2022–2024 годы, которые из-за нехватки ресурсов были отложены, перенесены на 2025 год. К ним относятся:

- завершение двух исследований Обсерватории МККЗР: по электронной торговле и по УПП;
- начало проведения третьего общего обследования МККЗР; и
- проведение промежуточной оценки выполнения ППР Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы.

[22] На своем совещании в октябре 2024 года Бюро обсудило план работы Обсерватории МККЗР на 2025 год, отметив нехватку финансовых ресурсов для покрытия расходов на персонал и на проведение мероприятий. С целью повышения осведомленности и мобилизации ресурсов, необходимых Обсерватории МККЗР для осуществления ее деятельности, Бюро поручило Обсерватории разработать инвестиционный проспект, который должен быть представлен на 19-й сессии КФМ (2025 год) в качестве информационного документа.

[23] В ноябре 2024 года Республика Корея выразила намерение выделить на цели проведения третьего общего обследования МККЗР 90 тыс. долл. США. Промежуточные мониторинг и оценка выполнения ППР СРП остаются без финансирования.

[24] В дополнение к этим приоритетным направлениям деятельности, в соответствии с решением 18-й сессии КФМ (2024 год), в рамках общего приема предложений по теме "Стандарты и применение" будут приниматься предложения по темам для проведения исследований и обследований Обсерваторией МККЗР; для этого будет использоваться специальная форма заявки.

#### **4.1. Результаты промежуточного обзора выполнения пунктов Плана развития Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы**

[25] Мониторинг и оценка выполнения ППР СРП является одной из задач Обсерватории МККЗР. В промежуточном обзоре будет дана оценка прогресса, достижений и проблем с выполнением восьми (8) ППР СРП. Эта оценка поможет оптимизировать ресурсы и ляжет в основу следующей стратегической рамочной программы МККЗР на период после 2030 года. Это соответствует одной из приоритетных тем Обсерватории МККЗР: "Определение базовых показателей для мониторинга результатов осуществления СРП МККЗР на 2020–2030 годы и документирование/предоставление отчетности о связанных с этим положительных изменениях" (2018-52).

[26] На своем совещании в мае 2024 года КП обсудил важность мониторинга и оценки выполнения ППР СРП МККЗР для получения представления о достижениях, проблемах и остающихся задачах. КП предложил Бюро обсудить этот вопрос и дать руководящие указания относительно проведения промежуточных мониторинга и оценки выполнения ППР СРП в 2025 году.

[27] В октябре 2024 года результаты промежуточных мониторинга и оценки выполнения ППР СРП были представлены Группе стратегического планирования (ГСП) и Бюро. ГСП полностью согласилась с актуальностью и важностью этой работы, отметив, что она могла бы быть более результативной, если бы была приурочена к подготовке следующей стратегической рамочной программы МККЗР. Бюро поручило Обсерватории МККЗР представить промежуточный обзор на 19-й сессии КФМ (2025 год), отметив, что каждая группа, ответственная за выполнение соответствующего ППР, должна будет представить обзор хода его реализации на 20-й сессии КФМ (2026 год).

## 4.2. Охват промежуточной оценки выполнения ППР Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы

[28] Система мониторинга и оценки, которая будет разработана для проведения промежуточной оценки, послужит основой для итоговой оценки в 2030 году. Основными задачами являются:

- сбор данных и проведение тщательного анализа хода работ по каждому ППР;
- оценка актуальности, эффективности и воздействия Стратегической рамочной программы; и
- выявление достижений, проблем и узких мест, связанных с осуществлением.

[29] Подробное техническое задание на проведение промежуточных мониторинга и оценки представлено в Приложении 3.

## 4.3. Потребности в ресурсах

[30] К решению этой важной задачи Обсерватория МККЗР привлечет эксперта-консультанта по вопросам мониторинга, оценки и обучения, имеющего опыт выполнения аналогичных заданий. Кроме того, в ходе всего этого процесса свою работу будут вести сотрудники Обсерватории МККЗР и специалист по коммуникационной работе, которые будут действовать под надзором руководителя Группы по вопросам применения и содействия. Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР, а также все другие руководящие органы, ответственные за выполнение каждого из ППР СРП, будут участвовать в промежуточной оценке и предоставят необходимые материалы.

[31] Стоимость промежуточных мониторинга и оценки выполнения ППР Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы оценивается в 53 250 долл. США. Бюджет подробно представлен в таблице 2.

**Таблица 2.** Разбивка затрат на проведение промежуточной оценки выполнения ППР Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы

Должность	Кол-во дней	Ставка, долл. США	Всего, долл. США
Специалист по мониторингу, оценке и обучению	80	450	36 000
Координатор от Обсерватории МККЗР	30	300	9 000
Коммуникационная поддержка	15	350	5 250
Административная поддержка	10	300	3 000
<b>Итого</b>			<b>53 250</b>

## Рекомендации

[32] КФМ предлагается:

- 1) *принять к сведению* информацию о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных представленным в Приложении 1 планом работы Обсерватории МККЗР на 2022–2024 годы, в том числе о проведении Обсерваторией МККЗР исследований, посвященных электронной торговле и устойчивости к противомикробным препаратам;
- 2) *принять к сведению* представленный в Приложении 2 план работы Обсерватории МККЗР на 2025 год;

- 3) *обсудить и согласовать* вопрос о проведении промежуточных мониторинга и оценки выполнения ППР Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы до начала работы по подготовке следующей стратегической рамочной программы МККЗР (в идеале – в 2027 году), с учетом предлагаемого технического задания, представленного в Приложении 3;
- 4) *сослаться* на свое решение, принятое на 17-й сессии в 2023 году, согласно которому Секретариату было поручено рассмотреть вопрос об учреждении новой должности руководителя программы, который будет отвечать за осуществление координации и мониторинга, представление докладов и мобилизацию фондов для программы, *вновь подтвердить* его и *поручить* Финансовому комитету выполнить это решение; и
- 5) *выразить признательность* правительствам Канады и Республики Корея за их финансовую поддержку деятельности Обсерватории МККЗР.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.****Статус выполнения мероприятий, предусмотренных планом работы Обсерватории МККЗР на 2022–2024 годы**

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/ координатор	Год			Комментарии
			2022	2023	2024	
<b>Комплекс работ I. Надзор за проведением исследований и опросов Обсерватории МККЗР</b>						
<b>1. Проведение вспомогательных исследований по приоритетным темам для обзора применения МККЗР, МСФМ и рекомендаций КФМ</b>						
1.1. Исследование глобального участия и соответствующего вовлечения в деятельность сообщества МККЗР (2019-15, приоритет 1)	Исследование опубликовано	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР			X	Не выполнено из-за отсутствия финансирования
1.2. Исследование/обследование, посвященное электронной торговле (2021-01, приоритет 1)	Исследование опубликовано	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа по Обсерватории МККЗР		X	X	В процессе выполнения
1.3. Разработка двух тем с приоритетом 1 в год для обеспечения сквозной поддержки основных направлений деятельности МККЗР	Опубликованы три (3) исследования, проведены вебинары и другая коммуникационная работа по мере необходимости	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X	X	В процессе выполнения находятся два исследования: по УПП и по электронной торговле
<b>2. Разработка нового проекта по организации практической работы Обсерватории МККЗР</b>						
2.1. Окончательная доработка проектного предложения в координации с Европейским союзом	Проект представлен	Секретариат МККЗР		X	X	В процессе обсуждения с ЕС (с ГД по торговле)
2.2. Включение тем с приоритетом 1 в проектное предложение Европейского союза	Проектный документ окончательно доработан	Секретариат МККЗР		X	X	
<b>3. Обследование по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП)</b>						
3.1. Проведение второго этапа обследования по УПП, касающегося фунгицидов	Обследование начато	Секретариат МККЗР, консультанты		X	X	В процессе выполнения
3.2. Окончательная доработка доклада о двух этапах обследования по УПП	Обследование по УПП опубликовано	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР			X	
3.3. Представление результатов обследования по УПП на 18-й сессии КФМ (2024 год)	Документ для КФМ подготовлен	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР			X	
<b>Комплекс работ II. Участие в оценке результатов выполнения Стратегической рамочной программы (СРП) МККЗР на 2020–2030 годы</b>						
<b>1. Мониторинг результатов осуществления СРП МККЗР на 2020–2030 годы и документирование/предоставление отчетности о связанных с этим положительных изменениях (2018-52, приоритет 1)</b>						Не выполнено из-за отсутствия финансирования

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/ координатор	Год			Комментарии
			2022	2023	2024	
1.1. Наем координатора проекта по СРП и специалиста (специалистов) по проведению обследований/мониторинга и оценки для сбора базовых показателей для мониторинга результатов осуществления СРП МККЗР на 2020–2030 годы и документирования/предоставления отчетности о связанных с этим положительных изменениях	Консультанты наняты	Секретариат МККЗР/ консультант			X	
1.2. Рассмотрение предложения по сбору базовых показателей для мониторинга результатов осуществления СРП МККЗР на 2020–2030 годы и документирования/предоставления отчетности о связанных с этим положительных изменениях	Вопросник рассмотрен	Консультант/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X		
1.3. Проект матричной таблицы для мониторинга результатов выполнения восьми (8) ППР и документирования/предоставления отчетности о связанных с осуществлением СРП МККЗР на 2020–2030 положительных изменениях	Доклад об обследовании	Специалист по проведению обследований		X		
1.4. Подготовка вопросника для проведения промежуточной оценки СРП МККЗР на 2020–2030 годы	Вопросник рассмотрен	Секретариат МККЗР/ консультант Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X		
<b>Комплекс работ III. Содействие проведению мониторинга, оценки и обучения (МОО)</b>						
<b>1. Подготовка третьего общего обследования МККЗР (2018-54, приоритет 1)</b>						<b>Не выполнено из-за отсутствия финансирования</b>
1.1. Наем специалиста по проведению обследований с целью подготовки третьего общего обследования МККЗР на основе рекомендаций, содержащихся в докладе о результатах сравнительного анализа	Проект третьего общего обследования МККЗР подготовлен	Секретариат МККЗР/ консультант		X		
1.2. Рассмотрение Секретариатом МККЗР предложенного вопросника для проведения обследования	Вопросник рассмотрен	Секретариат МККЗР		X		Выполнено
1.3. Рассмотрение Подгруппой КП по Обсерватории МККЗР предложенного вопросника для проведения обследования	Вопросник рассмотрен	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X		Выполнено
1.4. Проведение третьего общего обследования	Доклад о проведении обследования подготовлен	Специалист по проведению обследований/ эксперт по фитосанитарным вопросам			X	
1.5. Рассмотрение результатов обследования Подгруппой	Результаты рассмотрены	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР			X	
1.6. Анализ результатов обследования и консультации с КП, КС и Бюро КФМ	Результаты опроса проанализированы	КП, КС и Бюро КФМ			X	
1.7. Окончательная доработка доклада о проведении третьего общего обследования и передача его в Систему организации процесса публикации ФАО для публикации	Опубликованы результаты и рекомендации третьего общего обследования	Секретариат МККЗР			X	
<b>2. Разработка механизма мониторинга проблем с применением принятых МСФМ и рекомендаций КФМ</b>						<b>Не выполнено из-за отсутствия финансирования</b>
2.1. Наем специалиста по вопросам МОО и ИТ-специалиста для разработки платформы/инструмента	Наняты два (2) специалиста	Секретариат МККЗР			X	

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/ координатор	Год			Комментарии
			2022	2023	2024	
2.2. Согласование перечня принятых МСФМ / рекомендаций КФМ с целью мониторинга их применения на основе данных, собираемых в ходе исследований и обследований	Перечень принятых МСФМ для мониторинга	Секретариат МККЗР Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР			X	
2.3. Определение индикаторов и периодичности мониторинга	Индикаторы определены	Специалист по вопросам МОО			X	
2.4. Создание платформы/инструмента для мониторинга проблем	Платформа/инструмент созданы	ИТ-специалист и специалист по вопросам МОО				
2.5. Анализ проблем с применением принятых МСФМ / рекомендаций КФМ		Специалист по вопросам МОО Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X	X	
2.6. Доклад для КФМ о проблемах, включающий рекомендации по их решению		Координатор от КП по Обсерватории МККЗР Секретариат МККЗР		X	X	
<b>Комплекс работ IV. Координация проведения совещаний, подготовки отчетности и обновления плана работы Подгруппы КП по Обсерватории МККЗР</b>						
<b>1. Подготовка и координация проведения совещаний Подгруппы КП по Обсерватории МККЗР</b>						
1.1. Организация первого совещания Подгруппы	Доклад о работе первого совещания	Секретариат МККЗР/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X	X	Выполнено
1.2. Организация второго совещания Подгруппы	Доклад о работе второго совещания Подгруппы	Секретариат МККЗР/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X	X	Выполнено
1.3. Организация третьего совещания Подгруппы	Доклад о работе третьего совещания Подгруппы	Секретариат МККЗР/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X	X	Выполнено
<b>2. Доклад о проделанной работе за три года</b>						
2.1. Окончательная доработка доклада Обсерватории МККЗР о проделанной работе за три года	Доклад о проделанной работе за три года окончательно доработан	Секретариат МККЗР	X			К этой работе не приступали. До сих пор не было создано ни одного финансируемого ЕС проекта в поддержку деятельности Обсерватории МККЗР.
<b>Комплекс работ V. Обновление Перечня тем Обсерватории МККЗР</b>						
1. Подготовка и проведение очередного раунда приема предложений по темам для Обсерватории МККЗР	Прием предложений начат	Секретариат МККЗР		X	X	Работа будет начата в рамках общего приема предложений по теме "Стандарты и применение" в 2025 году
2. Подбор представленных материалов по темам для Обсерватории МККЗР	Материалы и перечень тем Обсерватории МККЗР обновлены	Секретариат МККЗР		X	X	
3. Обзор обновленного Перечня тем Обсерватории МККЗР	Перечень тем Обсерватории МККЗР рассмотрен	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР		X	X	

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/ координатор	Год			Комментарии
			2022	2023	2024	
4. Представление обновленного Перечня тем Обсерватории МККЗР на утверждение КП	Перечень тем Обсерватории МККЗР утвержден	Секретариат МККЗР			X	
5. Информирование КС, Бюро КФМ и РОКЗР	Перечень тем Обсерватории МККЗР разослан	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР			X	
6. Публикация обновленного Перечня тем Обсерватории МККЗР на МФП	Перечень тем Обсерватории МККЗР опубликован	Секретариат МККЗР			X	
<b>Комплекс работ VI. Улучшение коммуникационной работы Обсерватории МККЗР</b>						
<b>1. Организация вебинаров Обсерватории МККЗР</b>						
1.2. Организация вебинара Обсерватории МККЗР для сообщества МККЗР	Вебинар организован	Секретариат МККЗР/ консультант Обсерватории МККЗР			X	Не выполнено из-за отсутствия финансирования
<b>2. Выполнение плана коммуникационной работы Обсерватории МККЗР</b>						
2.1. Реализация приоритетных мероприятий, включенных в план коммуникационной работы по распространению информации об Обсерватории МККЗР		Секретариат МККЗР/ консультант по коммуникационной работе			X	Коммуникационные мероприятия проводились по мере необходимости с целью распространения информации о каждом мероприятии Обсерватории МККЗР
<b>Комплекс работ VII. Повышение стабильности работы Обсерватории МККЗР</b>						
1. Рассмотрение и утверждение плана мобилизации ресурсов для Обсерватории МККЗР	План мобилизации ресурсов для Обсерватории МККЗР утвержден	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР Секретариат МККЗР			X	К этой работе не приступали. Предлагается включить в общий план мобилизации ресурсов Секретариата МККЗР
2. Реализация Плана мобилизации ресурсов для Обсерватории МККЗР	План мобилизации ресурсов для Обсерватории МККЗР реализован	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР Секретариат МККЗР/ консультант Обсерватории МККЗР			X	
3. Составление плана работы Обсерватории МККЗР на 2025–2028 годы	План работы составлен	Секретариат МККЗР/ консультант Обсерватории МККЗР			X	Подготовлен план работы на 2025 год.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. План работы Обсерватории МККЗР на 2025 год**

\*\*\* При наличии финансовых ресурсов

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/координатор	Комментарии
<b>Комплекс работ I. Надзор за проведением исследований и обследований Обсерватории МККЗР</b>			
<b>1. Проведение вспомогательных исследований по приоритетным темам для обзора применения МККЗР, МСФМ и рекомендаций КФМ</b>			
1.1. Разработка одной темы с приоритетом 1 в год для обеспечения сквозной поддержки основных направлений деятельности МККЗР***	Опубликовано одно исследование, и по мере необходимости проводятся коммуникационные мероприятия	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
<b>2. Исследование по электронной торговле (2021-01, приоритет 1)</b>			<i>Мероприятие проводится с 2024 года</i>
2.1. Обзор результатов обследования, проведенного в рамках исследования Обсерватории МККЗР по электронной торговле	Результаты рассмотрены	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР, Группа КП по электронной торговле	
2.2. Анализ результатов обследования, проведенного в рамках исследования Обсерватории МККЗР по электронной торговле	Результаты проанализированы	Секретариат МККЗР, специалист по проведению обследований, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
2.3. Окончательная доработка доклада о результатах обследования, подготовка его к публикации и публикация через Систему организации процесса публикации ФАО	Доклад о результатах обследования опубликован	Секретариат МККЗР, специалист по проведению обследований	
2.4. Представление обновленной информации об исследовании Обсерватории МККЗР по электронной торговле на 19-й сессии КФМ	Документ для КФМ подготовлен	Секретариат МККЗР, специалист по проведению обследований, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
<b>3. Обследование по устойчивости к противомикробным препаратам</b>			<i>Мероприятие проводится с 2024 года</i>
3.1. Проведение третьего этапа обследования по УПП, касающегося фунгицидов	Обследование начато	Секретариат МККЗР, консультанты	

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/координатор	Комментарии
3.2. Окончательная доработка доклада о двух этапах обследования по УПП, подготовка его к публикации и публикация через Систему организации процесса публикации ФАО	Обследование по УПП опубликовано	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
3.3. Представление результатов обследования по УПП на 19-й сессии КФМ (2025 год)	Документ для КФМ подготовлен	Секретариат МККЗР, консультанты, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
<b>4. Разработка нового проекта по организации практической работы Обсерватории МККЗР</b>			
4.1. Координация работы с ЕС по мобилизации ресурсов для нового проекта	Проект представлен	Секретариат МККЗР	
4.2. Включение в проектное предложение ЕС тем с приоритетом 1	Проектный документ окончательно доработан	Секретариат МККЗР	
<b>Комплекс работ II. Содействие проведению мониторинга, оценки и обучения (МОО)</b>			
1. <b>Проведение третьего общего обследования МККЗР (2018-54, приоритет 1)**</b>			Ожидаемые затраты: 80 000–90 000 долл. США
1.1. Наем специалиста по проведению обследований с целью подготовки третьего общего обследования МККЗР на основе результатов сравнительного анализа, представленных в докладе о проведении первого и второго общих обследований	Проект третьего общего обследования МККЗР подготовлен	Секретариат МККЗР/специалист по проведению обследований	
1.2. Рассмотрение Секретариатом МККЗР предложенного вопросника для проведения обследования	Вопросник рассмотрен	Секретариат МККЗР/специалист по проведению обследований	
1.3. Рассмотрение Подгруппой КП по Обсерватории МККЗР переработанного вопросника для проведения обследования	Вопросник рассмотрен	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
1.4. Проведение третьего общего обследования	Доклад о проведении обследования подготовлен	Специалист по проведению обследований/ эксперт по фитосанитарным вопросам	
1.5. Обзор результатов обследования Подгруппой	Результаты рассмотрены	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
1.6. Анализ результатов обследования и консультации с КП, КС и Бюро КФМ	Результаты обследования проанализированы	КП, КС и Бюро КФМ	

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/координатор	Комментарии
1.7. Окончательная доработка доклада о проведении третьего общего обследования, подготовка его к публикации и передача его в Систему организации процесса публикации ФАО	Опубликованы результаты и рекомендации третьего общего обследования	Секретариат МККЗР	
<b>Комплекс работ III. Проведение промежуточной оценки выполнения Стратегической рамочной программой (СРП) МККЗР на 2020–2030 годы</b>			
<b>1. Проведение промежуточной оценки выполнения СРП МККЗР на 2020–2030 годы (2018-52, приоритет 1)***</b>			Ожидаемые затраты: 53 250 долл. США
1.1. Наем специалиста (специалистов) по проведению обследований/мониторинга и оценки	Специалист нанят	Секретариат МККЗР	
1.2. Разработка методологии промежуточной оценки и базовых показателей для оценки воздействия СРП МККЗР на 2020–2030 годы и хода ее реализации	Методология и базовые показатели разработаны	Секретариат МККЗР и координаторы ППР / Подгруппа по Обсерватории МККЗР	
1.3. Разработка матричной таблицы для мониторинга воздействия восьми (8) ППР и документирования/предоставления отчетности о связанных с осуществлением СРП МККЗР на 2020–2030 положительных изменениях	Матричная таблица разработана	Секретариат МККЗР и координаторы ППР / Подгруппа по Обсерватории МККЗР	
1.4. Подготовка, окончательная доработка и публикация доклада	Доклад подготовлен и опубликован	Секретариат МККЗР/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
<b>Комплекс работ IV. Координация проведения совещаний, подготовки отчетности и обновления плана работы Подгруппы КП по Обсерватории МККЗР</b>			
<b>1. Подготовка и координация проведения совещаний Подгруппы КП по Обсерватории МККЗР</b>			
1.1. Организация первого совещания Подгруппы (в виртуальном формате)	Доклад о работе первого совещания Подгруппы (в виртуальном формате) подготовлен	Секретариат МККЗР/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
1.2. Организация второго совещания Подгруппы (в виртуальном формате)	Доклад о работе второго совещания Подгруппы (в виртуальном формате) подготовлен	Секретариат МККЗР/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
1.3. Организация третьего совещания Подгруппы (в виртуальном формате)	Доклад о работе третьего совещания Подгруппы (в виртуальном формате) подготовлен	Секретариат МККЗР/ Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	

Мероприятия и их элементы	Практические результаты	Руководитель/координатор	Комментарии
<b>Комплекс работ V. Обновление Перечня тем Обсерватории МККЗР</b>			
<b>1. Объявление о проведении очередного раунда приема предложений по темам для Обсерватории МККЗР и обновление Перечня тем Обсерватории МККЗР</b>			
1.1. Объявление о проведении очередного раунда приема предложений по темам для Обсерватории МККЗР в рамках общего приема предложений по теме "Стандарты и применение" 2025 года	Прием предложений начат	Секретариат МККЗР	
1.2. Подбор представленных материалов по темам для Обсерватории МККЗР	Материалы и Перечень тем Обсерватории МККЗР обновлены	Секретариат МККЗР	
1.3. Обзор обновленного Перечня тем Обсерватории МККЗР	Обновленный Перечня тем Обсерватории МККЗР рассмотрен	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
1.4. Представление обновленного Перечня тем Обсерватории МККЗР на утверждение КП	Обновленный Перечень тем Обсерватории МККЗР утвержден	Секретариат МККЗР	
1.5. Информирование КС, Бюро КФМ и РОКЗР	Обновленный Перечень тем Обсерватории МККЗР разослан	Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
1.6. Обновление Перечня тем Обсерватории МККЗР на МФП	Перечень тем Обсерватории МККЗР опубликован	Секретариат МККЗР	
<b>Комплекс работ VI. Повышение стабильности работы Обсерватории МККЗР</b>			
1. Проведение мероприятий по мобилизации ресурсов для обеспечения стабильной работы Обсерватории МККЗР	Ресурсы для работы Обсерватории МККЗР обеспечены	Секретариат МККЗР, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
2. Составление плана работы Обсерватории МККЗР на 2026 год	План работы Обсерватории МККЗР на 2026 год составлен	Секретариат МККЗР, Подгруппа КП по Обсерватории МККЗР	
<b>Комплекс работ 0 (сквозные мероприятия). Коммуникационная работа</b>			
<b>1. Проведение коммуникационных мероприятий с целью распространения информации о работе Обсерватории МККЗР и о ее результатах по всем направлениям деятельности Обсерватории</b>			
1.1. Планирование и осуществление коммуникационных мероприятий	Информация о работе Обсерватории МККЗР и о ее результатах эффективно распространяется	Секретариат МККЗР	

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Техническое задание на проведение промежуточной оценки выполнения ППР Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы**

#### **1. Этап планирования:**

- определить предмет и цели оценки;
- разработать механизм и критерии оценки;
- определить ключевые заинтересованные стороны и сформировать группу по оценке; и
- разработать методы сбора данных (например, кабинетный анализ, интервью).

#### **2. Этап сбора данных:**

- провести анализ документов стратегической рамочной программы, докладов об осуществлении и планов мониторинга по каждому ППР, а также других относящихся к этому материалов;
- собрать количественные данные о показателях прогресса, такие как промежуточные результаты осуществления, финансовая отчетность и практические результаты;
- провести опрос ключевых информантов среди руководителей и членов соответствующих руководящих органов, персонала, партнеров и заинтересованных сторон; и
- организовать независимые целевые группы для обзора хода осуществления ППР или каких-то конкретных аспектов, если это необходимо и возможно.

#### **3. Этап анализа данных:**

- проанализировать количественные данные (прогресс, практические результаты и использованные ресурсы) для оценки эффективности и результативности осуществления;
- обобщить качественные данные, полученные в ходе интервью;
- оценить актуальность стратегической рамочной программы в текущих обстоятельствах и ее адаптируемость; и
- оценить устойчивость достигнутых результатов и потенциальное долгосрочное воздействие.

#### **4. Этап подготовки доклада:**

- подготовить доклад об оценке с подробным описанием выводов относительно актуальности, эффективности и устойчивости;
- подготовить рекомендации по совершенствованию стратегической рамочной программы и по повышению эффективности ее осуществления;
- разработать различные форматы представления результатов, такие как резюме и инфографика;
- поделиться с ключевыми заинтересованными сторонами черновым вариантом выводов с целью их подтверждения и получения обратной связи; и
- окончательно доработать доклад об оценке с учетом откликов заинтересованных сторон.

**5. Распространение и последующая деятельность:**

- в рамках соответствующих мероприятий представить результаты ключевым заинтересованным сторонам; и
- подготовить для публикации документ с кратким изложением результатов оценки.