

2003 年 2 月



植物检疫措施临时委员会
第五届会议
2003 年 4 月 7—11 日，罗马
2003 年暂定活动安排
暂定议程议题 8.10

1. 植检临委战略规划及技术援助非正式工作组 (SPTA) 在 2002 年 10 月的会议上制定了一项 2003 年工作计划草案提交植检临委 (见 ICPM 03/23)。根据植检临委的战略方针、目标和重点活动，该项工作计划包括会议和各类活动。它包括仍在开展的活动如标准委员会的会议以及秘书处为工作计划所确定的事项。下表根据 SPTA 的建议提出 2003 年工作计划活动的暂定安排。

植检临委 2003 年工作计划暂定活动安排*

2003	标准制定	其它
2 月	术语表及审查国际植检措施标准 限定非检疫性有害生物有害生物风险分析	
3 月		
4 月		植检临委第五届会议 争端解决附属机构
5 月	标准委员会工作组	

为了节约起见，本文件印数有限。谨请各位代表及观察员携带文件与会，如无绝对必要，望勿索取。粮农组织大多数会议文件可从因特网网站 www.fao.org 获取。

2003	标准制定	其它
6月	审查国际植检措施标准第1号 <i>关于国际植检措施标准草案的政府磋商会； 6月至10月</i>	信息交流支持小组
7月	有害生物低发生率	《植物检疫能力评价》促进小组
8月	关于国际植检措施标准草案的区域技术磋商会	《植物检疫能力评价》研讨会
9月	柑桔溃疡病的监测或检验方法	区域植保机构的技术磋商会
10月	修订国际植检措施标准第2号	战略规划及技术援助
11月	标准委员会	
12月		准备植检临委第六届会议文件

2004

1月	等同性	
2月	术语表工作组	
3月		
4月		植检临委第六届会议 争端解决附属机构

*黑体表明秘书处希望以正常计划资金支持的优先重点活动。斜体表明重要的背景活动。

2. 请植检临委：

1. **注意**拟议的2003年工作计划活动。
2. 根据为工作计划确定的优先重点活动和可获得的资源，**审议**暂定活动安排。
3. 酌情**提出**修改以反映出理想的工作计划活动和重点活动的变动。
4. **通过**修改的暂定活动安排。
5. **建议**秘书处尽可能根据暂定活动安排执行工作计划。
6. **敦促**成员表明有兴趣参加或帮助工作计划活动。